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ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и законности расходования бюджетных средств в МКУ «УКС г.Пыть-Ях» по объекту «Реконструкция ГДК «Россия»  за период с 2013г. по апрель 2016г.
г.Пыть-Ях                        



                   
      08.09.2016г.

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы на 2016 год и распоряжением председателя № 7 от 05.04.2016г.,  совместно с прокуратурой города Пыть-Яха, проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективности и законности расходования бюджетных средств в МКУ «УКС г.Пыть-Ях» по объекту «Реконструкция ГДК «Россия»  за период с 2013г. по апрель 2016г. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения:
1. Условий контрактов, за несвоевременно выполненные работы МКУ «УКС г.Пыть-Ях» не верно рассчитал сумму неустойки и количество дней просрочки, не провел пуско-наладочные работы предусмотренные контрактом, необоснованно уменьшены дополнительные затраты, при выполнении работ в зимний период,  не предусмотренные в локальной смете и в документации об аукционе, выполнены работы до заключения дополнительного соглашения.

2. Заказчик МКУ «УКС г.Пыть-Ях» не проводя дополнительное обследование в 2013 году, с разработкой новых проектов по их усилению, для полной оценки состояния конструкций здания, заключил контракт на дополнительные работы по реконструкции ГДК «Россия». 

3. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  части 1 статьи 17 МКУ «УКС г.Пыть-Ях», заключил  договора на выполнение работ по корректировке рабочих чертежей. 


4. Гражданского Кодекса РФ пункта 7 статьи 448,  МКУ «УКС г.Пыть-Ях» производил оплату за выполненные работы  на основании уведомлений о заключении договоров уступки права (цессии). 


Материалы проверки по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и законности расходования бюджетных средств в МКУ «УКС г.Пыть-Ях» по объекту «Реконструкция ГДК «Россия» направлены в Прокуратуру города Пыть-Ях.
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