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Председатель 

Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха
___________ В.Ю. Мурахтанов

«25» декабря 2012г.
ОТЧЕТ
по проверке целевого и эффективного использования средств, направленных в 2011 году  на реализацию целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»
Основание для проведения контрольного мероприятия:

Распоряжение председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №15-сп от 27.09.2012г.
Распоряжение председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №16-сп от 09.10.2012г.

Распоряжение председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №17-сп от 09.10.2012г.

Объекты проверки:

1. Администрация города Пыть-Яха.
2. МБУ «Управление капитального строительства» г.Пыть-Ях.
3. МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Ях.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.10.2012г. по 19.10.2012г.

Проверяемый период деятельности: 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
Краткая информация о проверяемых объектах: 

1. В соответствии с Уставом города Пыть-Яха администрация города является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Администрацией города руководит глава администрации города на принципах единоначалия. 

Администрация города обладает правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций.

2. Управление капитального строительства города Пыть-Ях (далее УКС) осуществляет свою деятельность на основании Положения о Муниципальном бюджетном учреждении «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», утвержденного Постановлением Главы города №174-па от  28.10.2009г.

УКС является юридическим лицом, учрежденным администрацией города для осуществления строительства новых зданий и сооружений, производство работ по реконструкции объектов, выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству города Пыть-Ях. Является заказчиком в городе Пыть-Ях по строительству объектов жилого фонда, объектов социально-культурного, коммунального и производственного назначения за счет бюджетных средств, а также за счет средств, передаваемых УКС предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами в порядке долевого участия в строительстве.

В своей деятельности УКС самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его ведению, руководствуясь законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа, Уставом муниципального образования город Пыть-Ях,  настоящим Положением и распоряжениями главы города. Будучи учрежденным администрацией города Пыть-Ях, непосредственно подчинено заместителю главы города по направлению, подотчетно и ответственно перед ним.

3. Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Яха (далее МУП «УГХ») - основано на муниципальной собственности муниципального образования города Пыть-Яха, переданной ему в хозяйственное ведение Администрацией города Пыть-Яха и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом предприятия. Целью предприятия является обеспечение предприятий, организаций и населения города тепловой энергией, горячей и холодной водой, отведением стоков. МУП «УГХ» - коммерческая организация. Предприятие действует на принципах полного хозяйственного расчета, самостоятельно организовывает, обеспечивает свою трудовую, хозяйственную, финансовую деятельность, определенную Уставом. Управление предприятием осуществляет директор, который является его единоличным исполнительным органом.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:


Постановлением Администрации города Пыть-Ях №274-па от 22.12.2010г. утверждена целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

Основной целью Программы является обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задачами Программы являются: модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных  и экологически чистых технологий; стимулирование долгосрочных частных инвестиций.


В результате реализации Программы ожидается обеспечение достижения в 2013 году следующих показателей:

1.
Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение со 170 до 164 кг/ут/Гкал;
2.
Сокращение удельного водопотребления (водоотведения) на 1 человека в сутки с 200 до 192 литров.


На реализацию Программы в 2011-2013 годах планируется направить 740 585,5 тыс. руб., в том числе:


- бюджет автономного округа – 158 539 тыс.руб.;


- бюджет муниципальных образований – 11 641 тыс. руб.;

- привлеченные внебюджетные средства – 570 405,5 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности):


- сокращение числа аварий, отказов и повреждений с 1,17 до 1,11 на 1 километр сетей;


- увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 69,7 процентов.


Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий , разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В 2011 году в Программу внесены изменения следующими постановлениями:

1. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 07.07.2011г. №126-па внесены изменения в том числе в объемы и источники финансирования Программы. А именно, произведено увеличение объемов финансирования Программы на 14 847,9 тыс. руб. и составило 755 433,4 тыс. руб., в том числе:
- бюджет автономного округа – 123 023,3 тыс.руб.;


- бюджет муниципальных образований – 13 312,5 тыс. руб.;


- привлеченные внебюджетные средства – 619 097,6 тыс. руб.

2. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 20.07.2011г. №134-па внесены изменения в том числе в объемы и источники финансирования Программы. А именно, произведено увеличение объемов финансирования Программы на 13 935,3 тыс. руб. и составило 769 368,7 тыс. руб., в том числе:

- бюджет автономного округа – 136 958,3 тыс.руб.;


- бюджет муниципальных образований – 13 312,8 тыс. руб.;


- привлеченные внебюджетные средства – 619 097,6 тыс. руб.

3. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 21.11.2011г. №247-па внесены изменения в том числе в объемы и источники финансирования Программы. А именно, произведено увеличение объемов финансирования Программы на 26 018,4 тыс. руб. и составило 795 387,1 тыс. руб., в том числе:

- бюджет автономного округа – 156 605,2 тыс.руб.;


- бюджет муниципальных образований – 19 684,3 тыс. руб.;


- привлеченные внебюджетные средства – 619 097,6 тыс. руб.

В 2011 году по Программе планировалось выполнить следующие мероприятия:
Задача 1.
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий».
1.1.
Строительство перехода водоснабжения через железнодорожные пути (закольцовка сетей водоснабжения 1 мкрн., 2а мкрн.) напорного коллектора (согласно программы) – 961,9 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 11 809,8 тыс. руб.
1.2.
Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос» (согласно программы) – 20 444,5 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 24 250,3 тыс. руб.
1.3.
Строительство КНС-5 (согласно программы) – 30 113,7 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 34 902,5 тыс. руб.
1.4.
Реконструкция котельной «Мамонтовская» и строительство ЦТП для теплоснабжения микрорайонов №3, 4, 5 города Пыть-Яха (согласно программы) – 72 673,7 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 99 102,3 тыс. руб.
1.5.
Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (согласно программы) – 2 470,5 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 2 470,5 тыс. руб.
1.6.
Энергоаудит системы теплоснабжения (согласно программы) – 5 196,2 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 5 101,7 тыс. руб.
1.7.
Строительство КНС-2 с напорным коллектором (согласно программы) – 0 руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 121,8 тыс. руб.
Задача 2 «Стимулирование долгосрочных частных инвестиций»

2.1.
МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Ях (Проект развития коммунальных служб города Пыть-Яха). Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам (согласно программы) – 9 255,3 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 11 799,1 тыс. руб.
Задача 3 «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»

3.1.
Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 в г.Пыть-Ях (согласно программы) – 11 986,3 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 1 698,6 тыс. руб.
3.2.
Строительство 2 КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях (согласно программы) – 11 158,8 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 11 159,5 тыс. руб.
3.3.
Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (согласно программы) – 17 699,3 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 17 699,3 тыс. руб.
3.4.
Ливневая канализация на территории мкр. №3 ул.Р.Кузоваткина – С.Федорова – С.Урусова (согласно программы) – 1 265 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 0  руб.
Задача 4 «Возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осеннее-зимнему периоду» (согласно программы) – 12 776,9 тыс. руб. Уточненный
 план (согласно бюджету) – 12 776,9 тыс. руб.
Всего на реализацию мероприятий в 2011 году согласно Программы планировались расходы в размере – 196 002,1 тыс. руб. В т.ч.:
окружной бюджет – 61 139,2 тыс. руб.;

городской бюджет – 9 203,9 тыс. руб.;

другие источники – 125 659 тыс. руб.

Плановые назначения, в соответствии с уточненным планом по бюджету, составили – 220 115,4 тыс. руб. В т.ч.:

окружной бюджет – 40 618,4 тыс. руб.;

городской бюджет – 50 484,7 тыс. руб.;

другие источники – 129 012,3 тыс. руб.

Превышение плановых назначений в соответствии с уточненным планом по бюджету над плановыми назначениями Программы, составили – 24 113,3 тыс. руб. В т.ч.:

окружной бюджет – уменьшение на 20 520,8 тыс. руб.;

городской бюджет – увеличение на 41 280,8 тыс. руб.;

другие источники – увеличение на 3 353,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило – 195 188,5 тыс. руб. В т.ч.:

окружной бюджет – 21 283,2 тыс. руб.;

городской бюджет – 44 852,3 тыс. руб.;

другие источники – 129 053,1 тыс. руб.

В 2011 году по Программе выполнены следующие мероприятия:

1.
МУП «Управление городского хозяйства»

В рамках реализации Программы заключен агентский договор от 01.10.2008г № АД-6/П/2008 между ООО «Югра-консалтинг» г.Сургут и  МУП «УГХ» г.Пыть-Ях. Срок действия договора - до 01.10.2011 года,  в части исполнения расчетов - до полного исполнения обязательств. В соответствии с условиями  агентского договора ООО «Югра-консалтинг», выполняя функции заказчика,  заключает контракты с подрядными организациями на выполнение работ, предоставление услуг по строительству и реконструкции объектов, осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств.

ООО «Югра-консалтинг» заключены с подрядчиками следующие контракты:

1. DH-1, WS-1, WW-3 с ООО «Юганскпромтехмонтаж» п.г.т. Пойковский от 23.11.2009г. на строительство перехода сетей тепловодоснабжения и водоотведения через железнодорожные пути (закольцовка сетей тепловодоснабжения 1 мкрн., 2а мкрн.);

2.  WW-4 с ООО «ГРАДОС» г.Сургут  от 22.04.2010г. на строительство КНС-5; 

3. WW-2 с ООО «Юганскпромтехмонтаж» г.Нефтеюганск от 11.05.2010г. на реконструкцию напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос»;

4. DH-3 с ЗАО ПСК «Мармитекс» г.Сургут от 19.07.2010г. на реконструкцию котельной «Мамонтовская» и строительство ЦТП для теплоснабжения микрорайонов №№ 3,4,5 города Пыть-Яха;

5. DH-4 WS-3 WW-5 с ООО «КОВИ» на энергоаудит и разработку гидравлической модели  системы тепловодоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

6. WW-1 с ООО «Технострой» г.Нижневартовск от 31.03.2009г. на строительство КНС-2 с напорным коллектором (дополнительные соглашения: №1  от 21.08.2009г.; №2 от 20.10.2009г.). 

 Разрешения на строительство объектов предоставлены Отделом территориального развития Администрации города Пыть-Яха:

- разрешение № ru86308000-215/11 от 21.07.2011г. на строительство перехода сетей тепловодоснабжения и водоотведения через железнодорожные пути (закольцовка сетей тепловодоснабжения 1 мкрн., 2а мкрн.) сроком действия до 30.09.2011г.;

- разрешение № ru86308000-206/11 от 26.05.2011г. на строительство КНС-5 сроком действия до 31.07.2012г. (в результате продления);

- разрешение № ru86308000-241/11 от 29.12.2011г. на реконструкцию котельной «Мамонтовская» и строительство ЦТП, сроком действия до 29.10.2012г. (в результате продления);

- разрешение № ru86308000-196/11 от 16.02.2011г. на реконструкцию напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос», сроком действия до 30.03.2012г. (в результате продления);

- разрешение № ru86308000-165/10 от 10.06.2010г. на строительство КНС-2 с напорным коллектором, сроком действия до 10.01.2012г.

          МУП «УГХ» производит платежи исполнителям работ, в соответствии с  условиями контрактов, и ООО «Югра-консалтинг» за выполнение функций группы реализации проекта и за выполнение функций заказчика, в соответствии с условиями агентского договора.

Финансирование МУП «УГХ» производится за счет следующих источников финансирования: заемные средства от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с условиями кредитного договора от 23.09.2008г.; средства местного бюджета, предоставленные на увеличение уставного капитала МУП «УГХ» на основании распоряжения Администрации города Пыть-Яха от 30.12.2011г. № 3070-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 27.01.2011г. №100-ра «Об увеличении уставного капитала», в соответствии со ст.14 Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п.5 ст.79 Бюджетного кодекса РФ; собственные средства  МУП «УГХ». 
Финансирование МУП «УГХ» производится на основании заявок, которые формирует ООО «Югра-консалтинг», согласовывает, подписывает ответственными должностными лицами Администрации города Пыть-Яха. 

В результате проверки заявок на финансирование, счетов-фактур, платежных поручений, установлено:
1.  Финансирование МУП «УГХ» в 2011 году для оплаты в соответствии с условиями контрактов произведено в размере  171 596 363,69 руб., в том числе:

-  128 500 000,00 руб. – за счет средств ЕБРР в соответствии с условиями кредитного договора от 23.09.2008г., в 2011 году произведена выборка двух траншей в размере: 94 500 000,00 руб. (пл.поручение № 632 от 03.06.2011г.) и 34 000 000,00 руб. (пл.поручение № 10 от 13.10.2011г.); 

- 43 055 563,69 руб. – за счет средств, предоставленных из Администрации города Пыть-Яха, на увеличение уставного капитала МУП «УГХ» на основании распоряжения Администрации города Пыть-Яха от 30.12.2011 № 3070-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 27.01.2011 

№ 100-ра «Об увеличении уставного капитала»;

-  40 800,00 руб. – за счет собственных средств  МУП «УГХ».


2.  Фактические расходы МУП «УГХ» в 2011 году по оплате произведены в размере 171 400 697,87 руб., что составляет 99,9 %  от суммы финансирования, в том числе:

- 129 012 334,18 руб. – за счет средств ЕБРР (128 500 000,00 руб. – средства, полученные в 2011 году и 512 334,18 руб. - остаток средств займа 2010 года); 

-  42 347 563,69 руб. – за счет средств, полученных на увеличение уставного капитала;

-  40 800,00 руб. – за счет собственных средств  МУП «УГХ».
3.  Неосвоенные средства за 2011 год составили сумму 708 000,00 руб. Средства были получены на увеличение уставного капитала МУП «УГХ» для оплаты работ по  реконструкции напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос», но, в связи с невыполнением ООО «Юганскпромтехмонтаж»  определенного объема работ по контракту  оплата не производилась. Не использованные средства в размере 708 000,00 руб. числятся на расчетном счете МУП «УГХ».

Данные по оплате с подрядчиками, в соответствии с условиями контрактов, приведены ниже в таблице.

	№
	Наименование
	
	             2011 год
	
	

	п/п
	
	Бюджетные ср-ва
	Заемные ср-ва
	Собственные ср-ва
	Всего

	
	Остаток на начало 2011 года
	0,00  
	512 334,18  
	0,00  
	512 334,18  

	
	Поступления:
	
	
	
	

	1.
	Администрация (м.бюджет)
	43 055 563,69  
	0,00  
	0,00  
	43 055 563,69  

	2. 
	ЕБРР (заемные ср-ва)
	0,00  
	128 500 000,00  
	0,00  
	128 500 000,00  

	3.
	МУП "УГХ" (собств.ср-ва)
	0,00  
	0,00  
	40 800,00  
	40 800,00  

	
	Итого:
	43 055 563,69  
	128 500 000,00  
	40 800,00  
	171 596 363,69  

	
	Оплата:
	
	
	
	

	1.
	Строительство перехода
	
	
	
	

	
	сетей ТВС и водоотведения
	
	
	
	

	1.1.
	ООО Юганскпромтехмонтаж
	3 229 830,59  
	5 793 323,14  
	0,00  
	9 023 153,73  

	1.2.
	ОАО Югра-Консалтинг
	2 786 553,88  
	0,00  
	0,00  
	2 786 553,88  

	
	Итого:
	6 016 384,47  
	5 793 323,14  
	0,00  
	11 809 707,61  

	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство КНС-5
	
	
	
	

	2.1.
	ООО Градус
	3 962 115,45  
	27 011 239,52  
	0,00  
	30 973 354,97  

	2.2.
	ОАО Югра-Консалтинг
	1 476 131,33  
	0,00  
	0,00  
	1 476 131,33  

	
	Итого:
	5 438 246,78  
	27 011 239,52  
	0,00  
	32 449 486,30  

	
	
	
	
	
	

	3.
	Реконструкция котельной
	
	
	
	

	
	"Мамонтовская"
	
	
	
	

	3.1.
	ЗАО ПСК Мармитекс
	14 229 911,68  
	79 995 963,72  
	0,00  
	94 225 875,40  

	3.2.
	ОАО Югра-Консалтинг
	4 270 990,48  
	0,00  
	0,00  
	4 270 990,48  

	
	Итого:
	18 500 902,16  
	79 995 963,72  
	0,00  
	98 496 865,88  

	
	
	
	
	
	

	4.
	Энергоаудит
	
	
	
	

	4.1.
	ООО КОВИ
	3 383 147,96  
	0,00  
	0,00  
	3 383 147,96  

	4.2.
	ОАО Югра-Консалтинг
	1 678 402,00  
	0,00  
	40 800,00  
	1 719 202,00  

	
	Итого:
	5 061 549,96  
	0,00  
	40 800,00  
	5 102 349,96  

	
	
	
	
	
	

	5.
	Реконструкция напорного
	
	
	
	

	
	коллектора от КНС-2
	
	
	
	

	5.1.
	ООО Юганскпромтехмонтаж
	5 736 192,33  
	16 211 807,80  
	0,00  
	21 948 000,13  

	5.2.
	ОАО Югра-Консалтинг
	1 594 288,00  
	0,00  
	0,00  
	1 594 288,00  

	
	Итого:
	7 330 480,33  
	16 211 807,80  
	0,00  
	23 542 288,13  

	
	
	
	
	
	

	
	Всего оплачено:
	42 347 563,70  
	129 012 334,18  
	40 800,00  
	171 400 697,88  

	
	
	
	
	
	

	
	Остаток на конец 2011 года:
	
	
	
	708 000,00  


Платежи, произведенные МУП «УГХ» в 2011 году, в рамках реализации Программы, произведены в соответствии с  целевым назначением.


За 2011 год, в рамках реализации программы, проведены следующие мероприятия:

1.   Строительство перехода сетей тепловодоснабжения и водоотведения через железнодорожные пути (закольцовка сетей тепловодоснабжения 1 мкрн., 2а мкрн.) по контракту DH-1, WS-1, WW-3  с ООО «Юганскпромтехмонтаж» п.г.т. Пойковский от 23.11.2009г. завершено. Максимальный срок завершения работ по контракту - 18 месяцев.  Строительно–монтажные работы осуществлены в срок: с декабря 2009г. по май 2011г. (17 месяцев). Акт приемки законченного строительством объекта от 31.05.2011года. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.09.2011г.

2.  Строительство КНС-5 по контракту WW-4 с ООО «ГРАДОС» г.Сургут от 22.04.2010г. завершено. Максимальный срок завершения работ по контракту - 18 месяцев. Строительно–монтажные работы осуществлены в срок: с июня 2010г. по ноябрь 2011г. (17 месяцев). Акт приемки законченного строительством объекта от 01.12.2011года. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 15.05.2012г. 

3.  Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос» по контракту WW-2 с ООО «Юганскпромтехмонтаж» г.Нефтеюганск от 11.05.2010г. завершена. Максимальный срок завершения работ по контракту - 18 месяцев. Строительно–монтажные работы осуществлены в срок: с февраля 2010г. по декабрь 2011г. (22 месяца). Акт приемки законченного строительством объекта от 20.12.2011г. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.08.2012г. 

В связи с нарушением сроков проведения и завершения работ по объекту директором МУП «УГХ» Карасевым А.В. направлено письмо от 19.09.2011г. №5415 генеральному директору ОАО «Югра-консалтинг» Елисееву Д.В. о необходимости обязать подрядную организацию ООО «Юганскпромтехмонтаж» ускорить темпы строительства объекта и ввести в эксплуатацию напорный коллектор в соответствии с намеченным сроком. 

Штрафные санкции за нарушение договорных обязательств – несоблюдение сроков выполнения работ, к подрядчику не применялись. Не велась претензионно-исковая работа по взысканию с подрядной организации ООО «Юганскпромтехмонтаж» штрафных санкций за нарушение срока окончания строительства объекта  на 4 месяца.
4.  Реконструкция котельной «Мамонтовская и строительство ЦТП по контракту DH-3 с ЗАО ПСК «Мармитекс» г.Сургут от 19.07.2010г.  завершена. Максимальный срок завершения работ по контракту - 16 месяцев. Строительно–монтажные работы осуществлены в срок: с августа 2010г. по декабрь 2011г. (16 месяцев).  Акт приемки законченного строительством объекта от 20.12.2011г.  Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на сегодняшний день нет.

5. Энергоаудит и разработка гидравлической модели системы тепловодоснабжения, водоснабжения и водоотведения по контракту DH-4 WS-3 WW-5 выполнены в декабре 2011 года.

6.  Строительство КНС-2 с напорным коллектором по контракту WW-1 с ООО «Технострой» г.Нижневартовск от 31.03.2009г. завершено в 2010 году. Акт приемки законченного строительством объекта от 12.08.2010г. Объект введен в эксплуатацию от 20.08.2010г.
Погашение процентных ставок, привлеченных ресурсов на реализацию проекта развития коммунальных служб в городе Пыть-Яхе, производится за счет субсидий бюджета автономного округа в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 23.07.2010г. № 253-рп  «О субсидировании процентных ставок привлеченных ресурсов на реализацию проекта развития коммунальных служб в г.Пыть-Яхе ХМАО-Югры. В 2011 году за счет субсидий бюджета автономного округа оплачены проценты на сумму 10 996 728 руб., в том числе: по кредиту ЕБРР в сумме 8 453 010,24 руб.; по договору кредитной линии № 0,7 -16-166/п  за энергоресурсы в сумме 2 543 717,76 руб.

По кредитному договору от 23.09.2008г. между ЕБРР и МУП «УГХ» для МУП «УГХ» предоставлено 5 выборок кредита на сумму 294 500 000 руб. Остаток не выбранной части кредита в сумме 55 500 000 руб. не предоставлен банком для МУП «УГХ» в связи с тем, что, предприятие является убыточным, что противоречит условиям кредитования. Остаток не выбранной части кредита в сумме 55 500 000 руб. аннулирован банком. 

С целью реализации задачи 4 Программы, на выполнение мероприятий по возмещению организациям ЖКК расходов связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2011 году планировалось 12 776 870 руб. Указанная сумма предоставлена в 2012 году в виде субсидии муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» в целях возмещения затрат на выполнение работ по реконструкции напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000.
Работы выполнялись на основании Контракта №28-11 от 01.11.2011г., заключенного между МУП «УГХ» и ООО «ГРАДОС». Стоимость Контракта составляет 16 543 641 руб. Срок выполнения работ с 30.11.2011г. по 29.02.2012г. Акт приемки законченного строительством объекта составлен от 29.02.2012г. Субсидия в размере 12 776 870 руб. направлена из Администрации в МУП «УГХ» согласно платежному поручению от 19.04.2012г. №181. МУП «УГХ» произведена оплата в размере 12 776 900 руб. по Контракту №28-11 от 01.11.2012г. согласно платежному поручению от 23.04.2012г. №703.
II.
МБУ «Управление капитального строительства»

Фактические расходы МБУ «УКС» в 2011 году по оплате произведены в размере 12 392 816,84 руб., что составляет 37,5 %  от уточненного плана на 2011 год, установленного в размере 33 027 900 руб.

 Фактические расходы произведены в том числе:

- 10 286 425,7 руб. – за счет средств окружного бюджета; 

- 2 106 391,14 руб. – за счет средств местного бюджета.
1.
Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 в г.Пыть-Ях. 
По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, между МБУ «УКС» и ООО «Мегаполис» заключен муниципальный контракт от 09.11.2011г., стоимостью 635 705,5 руб. Срок исполнения контракта до 24.12.2011г. Согласно сведениям от 22.12.2012г. об исполнении муниципального контракта, контракт полностью исполнен. Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации.

Оплата за выполненные работы подтверждена платежными поручениями №613 от 20.12.2011г. и №615 от 21.12.2011г. на общую сумму 635 705,5 руб.
Также проектно-сметная документация прошла экспертизу на предмет достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ в БУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Получено положительное заключение №86-1-6-0048-11 от 28.12.2011 года. За проведение указанной экспертизы оплачено 22 816,46 руб. 
Итого кассовое исполнение в 2011 году по мероприятию «Разработка ПСД на строительство; согласования и экспертизы ПСД по объекту «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях» составило 658 521,96 руб. Из них: 158 521,96 руб. – средства местного бюджета; 500 000 руб. – средства окружного бюджета.

Согласно отчету об исполнении бюджета, уточненный план на 2011 год составлял 1 138 521,96 руб. Экономия бюджетных средств составила 480 000 руб.

Кроме того, в 2011 году планировались расходы на выполнение работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях» на сумму 560 078,04 руб. Кассовые расходы на указанные мероприятия в 2011 году не производились. Работы в 2011 году не производились.
2.
Строительство 2 КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях.
2.1.
Разработка ПСД на строительство; согласования и экспертизы ПСД по объекту: «Строительство 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях».

По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, между МБУ «УКС» и ООО «Мегаполис» заключен муниципальный контракт от 27.09.2011г., стоимостью 405 090 руб. Срок исполнения контракта 27.10.2011г. Согласно сведениям от 12.12.2011г. об исполнении муниципального контракта, контракт полностью исполнен. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство; согласования и экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Строительство 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях».

Оплата за выполненные работы подтверждена платежными поручениями №579 от 06.12.2011г. на сумму 283 563 руб., №632 от 21.12.2011г. на сумму 44 790 руб., №612 от 21.12.2011г. на сумму 76 737 руб. Итого 405 090 руб.
Также проектно-сметная документация прошла экспертизу на предмет достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ в БУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». За проведение указанной экспертизы оплачено 24 252,88 руб.

За выполнение кадастровых работ по земельному участку под строительство объекта произведена оплата ИП Остапенко О.Н. в размере 15 219 руб.

Кассовое исполнение в 2011 году по мероприятию Разработка ПСД на строительство; согласования и экспертизы ПСД по объекту: «Строительство 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях» составило 444 561,88 руб. Из них: 69 042,88 руб. – средства местного бюджета; 375 519 руб. – средства окружного бюджета.

2.2.
Выполнение работ по строительству 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях.

По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, между МБУ «УКС» и ООО «Сигма» заключен муниципальный контракт от 28.11.2011г., стоимостью 10 456 563 руб. Срок исполнения контракта 23.12.2011г. Согласно сведениям от 28.12.2011г. об исполнении муниципального контракта, контракт полностью исполнен. Выполнены работы по строительству 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта.

Для проведения оплаты в МБУ «УКС» направлена счет-фактура на оплату. Оплата за выполненные работы подтверждена платежными поручениями №640 от 23.12.2011г. и №641 от 23.12.2011г. на общую сумму 10 456 563 руб.

Итого кассовое исполнение в 2011 году по мероприятию «Выполнение работ по строительству 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта» составило 10 456 563 руб. Из них: 1 045 656,3 руб. – средства местного бюджета; 9 410 906,7 руб. – средства окружного бюджета.

Всего кассовое исполнение по мероприятию «Строительство 2 КТПБ 630/6/0,4 Кв с кабельной линией 6 кВ в 3 мкр. в г.Пыть-Ях» составило 10 901 124,88 тыс. руб. Из них: 1 114 699,18 руб. – средства местного бюджета; 9 786 425,7 руб. – средства окружного бюджета.
3.
Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки».

3.1.
Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях (0,561 км.), в том числе изготовление технического паспорта.

По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, между МБУ «УКС» и ООО «Юганскпромтехмонтаж» заключен муниципальный контракт от 21.11.2011г., стоимостью 2 470 500 руб. Срок исполнения контракта до 31.01.2012г. За 2011 год выполнено работ на сумму 123 500 руб.
Оплата за выполненные работы подтверждена платежным поручением №645 от 23.12.2011г. на сумму 123 500 руб.

Итого кассовое исполнение в 2011 году по мероприятию «Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях (0,561 км.), в том числе изготовление технического паспорта» составило 123 500 руб. – за счет средств местного бюджета.

В 2011 году планировались расходы на выполнение работ по строительству объекта на сумму 2 470 500 руб. Кассовые расходы на указанные мероприятия в 2011 году произведены в размере 123 500 руб. Работы в 2011 году выполнены подрядчиком на сумму 123 500 руб.

3.2.
Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта.
По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, между МБУ «УКС» и ООО «Юганскпромтехмонтаж» заключен муниципальный контракт от 30.11.2011г., стоимостью 12 561 151 руб. Срок исполнения контракта до 23.01.2012г. За 2011 год выполнено работ на сумму 309 670 руб.

Оплата за выполненные работы подтверждена платежным поручением №646 от 23.12.2011г. на общую сумму 309 670 руб.

Итого кассовое исполнение в 2011 году по мероприятию «Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта» составило 309 670 руб. – за счет средств местного бюджета.

3.3.
Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» ул.Мира г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта.
По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, между МБУ «УКС» и ООО «Юганскпромтехмонтаж» заключен муниципальный контракт от 12.12.2011г., стоимостью 7 892 143 руб. Срок исполнения контракта до 23.01.2012г. За 2011 год выполнено работ на сумму 400 000 руб.

Оплата за выполненные работы подтверждена платежными поручениями №647 от 23.12.2011г. на сумму 400 000 руб.

Итого кассовое исполнение в 2011 году по мероприятию «Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» ул. Мира г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта» составило 400 000 руб. – за счет средств местного бюджета.

Всего кассовое исполнение по мероприятию «Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» составило 833 170 руб. Утвержденные бюджетные ассигнования на 2011 год составили 20 169 800 руб.
4.
Ливневая канализация на территории мкр. №3 ул.Р.Кузоваткина – С.Федорова – С.Урусова – 1 265 тыс. руб.

Аукцион не проводился. Контракт не заключен. Работы по разработке ПСД не велись. На 2011 год лимиты финансирования не утверждены.
В результате проведенной проверки целевого и эффективного использования средств, направленных в 2011 году  на реализацию целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» выявлены нарушения:
1. В 2011 году не выполнены мероприятия по выполнению работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях» на сумму 560 078,04 руб.
2. В 2011 году не выполнены мероприятия по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях (0,561 км.), в том числе изготовление технического паспорта на сумму 2 347 000 от планируемых 2 470 500 руб. Кассовые расходы на указанные мероприятия в 2011 году произведены в размере 123 500 руб. Работы в 2011 году выполнены подрядчиком на сумму 123 500 руб.

3. В 2011 году не выполнены мероприятия по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта на сумму 16 989 660 руб. от планируемых 17 699 330 руб. Кассовые расходы на указанные мероприятия в 2011 году произведены в размере 709 670 руб. За 2011 год выполнено работ на сумму 709 670 руб.

4. В 2011 году не выполнены мероприятия по возмещению организациям ЖКК расходов связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму 12 776 870 руб. от планируемых 12 776 870 руб.
5. В 2011 году не выполнены мероприятия по строительству КНС-2 с напорным коллектором  на сумму 121 800 руб. от 121 800 руб.
6. Не применены штрафные санкции к подрядной организации ООО «Юганскпромтехмонтаж» за нарушение срока окончания строительства объекта «Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос» по контракту WW-2» на 4 месяца.
Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

В отношении Акта проверки директором МКУ «УКС г.Пыть-Ях» представлены разногласия следующего содержания:


Специалистами МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» рассмотрены выявленные нарушения. Нарушения произошли не по вине МКУ «УКС г.Пыть-Ях». Пояснения к пунктам:

1. Мероприятия по выполнению работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях» на сумму 560 078,04 руб. не выполнены в 2011 по причине того, что данная сумма является долей местного бюджета 10%. Лимиты из окружного бюджета сняли, в следствие чего объект не был обеспечен финансированием в полном объеме для объявления аукциона на определение подрядчика на выполнение СМР. Сумма средств местного бюджета не была востребована.
2. Мероприятия по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях (0,561 км), в том числе изготовление технического паспорта на сумму 2 347 000 не были выполнены, так как лимиты доли окружного бюджета были доведены до Муниципального образования, а средства не поступили. Ввиду того, что договор подряда был заключен, Подрядчик выполнил работы на сумму 123 500 рублей за счет средств местного бюджета. В 2012 году объект построен, мероприятия исполнены.

3. Мероприятия по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта на сумму 16 959 660 руб. не были выполнены, так как лимиты доли окружного бюджета были доведены до Муниципального образования, а средства не поступили. Ввиду того, что договор подряда был заключен, Подрядчик выполнил работы на сумму 709 670 рублей за счет средств местного бюджета. В 2012 году объект построен, мероприятия исполнены.

Выводы:


Выявленные в результате проведенной проверки нарушения рассмотрены с учетом представленных разногласий к Акту проверки. Представленные МКУ «УКС г.Пыть-Ях» разногласия по существу являются пояснениями (дополнениями) к Акту проверки и не противоречат выявленным нарушениям. Исходя из полученных в результате проверки данных, выявленные нарушения подтверждены и констатируют факты неисполнения в 2011 году мероприятий целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

Муниципальным унитарным предприятием «УГХ» Акт проверки подписан без разногласий.


Администрацией города Пыть-Яха, являющейся координатором программы на Акт проверки подписан без разногласий.

Таким образом, выявленные нарушения подтверждены и констатируют факты неисполнения в 2011 году мероприятий целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» по следующим пунктам:

1.
В 2011 году не выполнены мероприятия по выполнению работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях» на сумму 560 078,04 руб.

2. В 2011 году не выполнены мероприятия по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях (0,561 км.), в том числе изготовление технического паспорта на сумму 2 347 000 от планируемых 2 470 500 руб. Кассовые расходы на указанные мероприятия в 2011 году произведены в размере 123 500 руб. Работы в 2011 году выполнены подрядчиком на сумму 123 500 руб.

3.
В 2011 году не выполнены мероприятия по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта на сумму 16 989 660 руб. от планируемых 17 699 330 руб. Кассовые расходы на указанные мероприятия в 2011 году произведены в размере 709 670 руб. За 2011 год выполнено работ на сумму 709 670 руб.

4. В 2011 году не выполнены мероприятия по возмещению организациям ЖКК расходов связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму 12 776 870 руб. от планируемых 12 776 870 руб.
5. В 2011 году не выполнены мероприятия по строительству КНС-2 с напорным коллектором  на сумму 121 800 руб. от 121 800 руб.

6. Не применены штрафные санкции к подрядной организации ООО «Юганскпромтехмонтаж» за нарушение срока окончания строительства объекта «Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос» по контракту WW-2» на 4 месяца.
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