Информация

по проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на мероприятия по содержанию, текущему ремонту, демонтажу, приобретению и монтажу малых архитектурных форм, в т.ч. урн на детских игровых площадках в 2011-2013 годах, в рамках ведомственной целевой программы  «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

     Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2014 год, распоряжением председателя от 01.07.2014г. № 13 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на мероприятия по содержанию, текущему ремонту, демонтажу, приобретению и монтажу малых архитектурных форм, в т.ч. урн на детских игровых площадках в 2011-2013 годах, в рамках ведомственной целевой программы  «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

     Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения установленного порядка выделения и использования бюджетных средств на предмет соответствия требованиям законности и целевого назначения; 
2. Проверка соответствия условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий установленному порядку предоставления субсидий;

3. Изучение и анализ документов бухгалтерского учета и отчетности, связанных с выполнением работ по содержанию, текущему ремонту, демонтажу, приобретению и монтажу детских игровых (спортивных) площадок;

4. Оценка соблюдения принципа эффективного и экономного использования бюджетных средств

     Объекты контрольного мероприятия: 

- Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ Администрация города Пыть-Яха (далее Управление по ЖКК, транспорту и дорогам; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» (далее МКУ «УКС г.Пыть-Яха»);
- Муниципальное унитарное предприятие «Городское лесничество» города Пыть-Яха (далее МУП «ГЛ» г.Пыть-Яха).

     В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. Несоблюдение условий договора № 68 от 10.06.2011г. о предоставлении субсидии на возмещение затрат по благоустройству территории. В целях получения субсидии предъявлены расходы по доставке урн на детские игровые площадки в количестве 23 штуки на сумму 106 818,00 руб., не предусмотренные сметой на выполнение работ к договору № 68 от 10.06.2011г. и в условиях прекращения действия договора. В результате в 2011 году, запланированные работы по содержанию и ремонту детских игровых площадок были выполнены в меньшем объеме без внесения соответствующих изменений в смету на выполнение работ к договору.

2. Несоблюдение условий договора № 06 от 01.03.2012г. о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию, текущему ремонту, демонтажу, приобретению и монтажу малых архитектурных форм. За 2012 год по договору было выполнено работ на сумму 709 300,00 руб., оплачено работ на сумму 619 915,00 руб. задолженность МКУ Администрации г.Пыть-Яха перед МУП «ГЛ» г.Пыть-Яха на конец 2012 года составила 89 385,00 руб. Сумма кредиторской задолженности была погашена в июне 2013г. с нарушением сроков действия договора, установленных договором № 06 от 01.03.2012г.

3. В нарушении пункта 41 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, в реестре муниципального имущества учет детских игровых (спортивных) площадок велся под инвентарными номерами, присвоенными в целом на комплекс спортивных сооружений по месту расположения детских площадок. В состав детских площадок входят самостоятельно работающие сооружения (малые формы): горки, качели, лесенки, песочницы и т.п., которые не связаны между собой единым механизмом работы и не смонтированы на одном фундаменте.  Каждая малая форма функционирует самостоятельно, имеет свой срок службы, так как изготовлена из металла или из дерева.  В целях достоверного учета малых архитектурных форм целесообразно вести учет инвентарных объектов основных средств  отдельно по каждой малой форме.

4. Неисполнение распоряжения  главы администрации г.Пыть-Яха № 2109-ра от 27.09.2011г. «О частичном списании основных средств», которым разрешено частичное списание 54 детских игровых площадок на сумму первоначальной стоимости 856 383,23 руб. По данным бухгалтерского учета в МУП «ГЛ» г.Пыть-Яха проведено изменение балансовой стоимости по 34 детским площадкам на сумму 466 898,37 руб. Распоряжением главы администрации г.Пыть-Яха № 1858-ра от 09.08.2013г. «О списании основных средств» разрешено списание 17 детских игровых площадок на сумму первоначальной стоимости 49 964,32 руб., дублирующие перечень списания малых форм, указанных в распоряжении № 2109-ра от 27.09.2011г. и не проведенных по данным бухгалтерского учета в 2011 году, что явилось следствием недостаточного контроля со стороны Управления по ЖКК, транспорту и дорогам, как координатора программы  «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

5. Неправомерное планирование и исполнение по программе «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» расходов по монтажу вновь приобретенных малых архитектурных форм в сумме 208 807,43 руб., предусмотренные по расходам 2011 года в рамках целевой программой по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2013 годы. 

6. Отсутствие регулярного визуального и функционального осмотра детских площадок и малых архитектурных форм, отсутствие утвержденных графиков проведения осмотров площадок. Установленные замечания по результатам выездного осмотра площадок препятствуют безопасной эксплуатации игровых и спортивных сооружений в нарушении норм и правил эксплуатации оборудования на детских игровых площадках, предусмотренных ГОСТ  Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок». 

7. Отсутствие разграничения границ землепользования и вида разрешенного использования под детские игровые (спортивные) площадки. В целях эффективного и безопасного распоряжения детскими игровыми площадки целесообразно провести работу по оформлению земельных участков под существующие детские игровые площадки в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24.07.2004г.
     По результатам контрольного мероприятия руководителям объектов контрольного мероприятия направлено представление с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков.
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