Информация

по проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на строительство комплекса «Библиотека. Краеведческий экомузей» в 2012-2013гг. в рамках целевой программы «Развитие культуры города Пыть-Яха на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
     Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2014 год, распоряжений председателя от 28.04.2014г. № 10, от 23.05.2014г. № 12 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на строительство комплекса «Библиотека. Краеведческий экомузей» в 2012-2013гг. в рамках целевой программы «Развитие культуры города Пыть-Яха на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
     Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения установленного порядка выделения и использования бюджетных средств на предмет соответствия требованиям законности и целевого назначения;

2. Оценка соблюдения законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при заключении муниципальных контрактов по направлению и использованию средств городского бюджета на строительно-монтажные работы;

3. Изучение и анализ документов бюджетного учета и отчетности, в том числе с целью оценки состояния взаимных расчетов между участниками строительно-монтажных и ремонтных работ, эффективного и экономного использования бюджетных средств.

Объекты контрольного мероприятия: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» (далее МКУ «УКС г.Пыть-Яха»);

- Отдел по культуре и искусству МКУ Администрация города Пыть-Яха (далее Отдел по культуре  искусству).

     В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. Несоблюдение сроков выполнения работ по Договору № 18-А на выполнение работ по строительству комплекса «Библиотека. Краеведческий экомузей» и отсутствие запланированной точной даты завершения работ явилось следствием недостаточного осуществления контроля за строительством Комплекса, возложенного на заказчика МКУ «УКС г.Пыть-Яха». Несогласованность изменений начального и конечного сроков производства подрядных  работ является отклонением от норм, предусмотренных статьями 432, 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Недостаточный контроль со стороны МКУ «УКС г.Пыть-Ях» за соблюдением условий договоров выполнения работ, оказания услуг, привел к нарушениям сроков предоставления первичных бухгалтерских документов подрядными организациями, подтверждающих фактическое выполнение работ. Также неправомерно был произведен авансовый платеж в 2013 году на сумму 56 170,95 руб., не предусмотренного условиями договора № 2285-ТП/13 от 31.10.2013г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, и образованию в результате необоснованной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013г.  в размере 56 170,95 руб.

     По результатам контрольного мероприятия руководителям объектов контрольного мероприятия направлено представление с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков.

